

ALLEGATO B

Scheda Peg	Denominazione	Obiettivo strategico/non strategico	Scheda obiettivo modificata/annullata	Descrizione modifiche
B_21	B_21 COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE	Strategico	Modificata	Aggiornata la descrizione delle attività svolte; rettificato un indicatore di risultato
F_09	F_09 BONIFICA SITO ORFANO EX PIATTAFORMA ECOLOGICA SRL	Strategico	Modificata	A seguito dell'Accordo Ministero/Regione Marche stipulato il 28.08.2022 che individua la Regione Marche come soggetto beneficiario ed il Comune di San Benedetto del Tronto come soggetto attuatore dell'intervento finanziato dal Ministero per € 2.399.951,62, di cui alla scheda Peg F09, gli uffici comunali hanno redatto, concordato e trasmesso lo scorso mese di giugno 2023, agli uffici regionali, la bozza di "Convenzione ex art. 15 L. 241/90 fra il Comune di San Benedetto del Tronto e la Regione Marche per l'attuazione dell'intervento di bonifica del sito orfano ex Piattaforma Ecologica – CUP F86F22000490001", dando quindi seguito alla parziale prima attività prevista per l'anno 2023 dalla suddetta scheda Peg F09. Ad oggi, purtroppo, la suddetta bozza di convenzione è ancora al vaglio della Regione Marche per la relativa approvazione; solo successivamente all'approvazione da parte della Regione Marche, potrà essere approvata dal Comune per procedere poi alla sottoscrizione ed alla necessaria acquisizione delle previste risorse nel Bilancio comunale, per dare seguito alle successive incombenze. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le previste attività per l'anno 2023 riportate nella SCHEDA PEG F09 "BONIFICA SITO ORFANO EX PIATTAFORMA ECOLOGICA Srl, sono differite all'anno 2024 ad esclusione di quella inerente la redazione della bozza di convenzione, già attuata a giugno 2023.
E_23_04	E_00_23_04 PROGETTI SMART CITY: SMART PARKING	Strategico	Modificata	Si prevede uno slittamento temporale, quantificato in via cautelare in circa di 2 mesi (nuova scadenza 29 febbraio 2024), nel completamento di tutte le azioni dell'obiettivo. Lo spostamento dei termini di conclusione è determinato dai ritardi nella consegna dell'hardware da parte del fornitore cui l'ordine è stato inviato già da diverso tempo e nonostante ripetuti solleciti da parte degli uffici. In ogni modo, qualora la consegna dell'Hardware dovesse avvenire in un arco temporale relativamente breve, non si esclude l'eventualità di rispettare il termine di conclusione previsto dalla scheda progetto.
E_23_16	E_00_23_16 ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA FUNZIONI RESIDENZIALI E ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO	Strategico	Modifica	Si prevede uno slittamento temporale, quantificato in via cautelare in circa di 3 mesi (nuova scadenza 31.03.2024), nel completamento di tutte le azioni dell'obiettivo. La bozza del Regolamento è stata predisposta già da tempo e sottoposta all'attenzione dell'Assessore al Commercio ai fini dell'avvio di un necessario confronto tra soggetti politici e stakeholders esterni, considerata la necessità di acquisire il massimo contributo e consenso sulle scelte da adottare. Alcuni incontri sono stati già effettuati ed altri in programmazione ma, alla luce delle risultanze dei confronti già effettuati e delle diverse visioni emerse in relazione agli aspetti più significativi dell'articolato regolamentare, si prevede la necessità di uno slittamento temporale per rinnovare e completare il confronto con tutti gli attori coinvolti e, successivamente, approvare la versione definitiva del regolamento.